УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ ТО
«Ишимский медицинский колледж»
_____ А.К. Гартунг
«_8_» _декабря_ 2018г.

ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Название проекта: проект развития библиотеки «Библиокомфорт»
Организация-исполнитель: ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»
Руководитель проекта: директор Гартунг А.К.
Исполнители проекта: библиотекарь Черненкова Г.Н., методист Кузнецова О.Л., системный администратор Широков Е.Ю., педагог-организатор Белименко И.Н.
Сроки реализации: ноябрь 2018- ноябрь 2019г.

№п\п	Содержательный блок паспорта проекта	Описание блока
1	1. Проблема	С развитием научно- технического прогресса и внедрения современных коммуникационных технологий роль библиотеки как основного источника учебной и художественной литературы претерпела изменения. Классический библиотечный абонемент оказался не в силах конкурировать с электронными библиотечными системами и интернет-порталами с разнообразной литературой. В связи с чем возникает проблема организации современного библиотечного обслуживания в колледже, отвечающего потребностям обучающихся.
2	2. Аннотация проекта	Суть проекта заключается в разработке траектории развития библиотеки как в аспекте повышения ее технологичности, расширения возможности удаленного доступа к учебной литературе, так и в аспекте повышения культурно-досугов ого значения библиотеки в воспитательном процессе.
	3. Целевая аудитория	Обучающиеся колледжа
	4. Заинтересованные стороны	Работодатели, МАУК «Ишимская городская централизованная библиотечная система», родители.
	5. Актуальность и новизна	Развитие библиотеки в двух направлениях: расширение возможностей предоставления

<table>
<tr><td></td><td></td><td>удаленного доступа к учебной литературе и повышение значимости библиотеки как культурного центра.</td></tr>
<tr><td></td><td>6. Цели и задачи проекта</td><td>Цель :совершенствование библиотечного обслуживания и повышения интересов студентов к использованию библиотечного фонда.
Задачи:
1. Расширение возможностей удаленного доступа студентов к образовательным ресурсам.
2. Расширение спектра вспомогательных услуг.
3. Повышение культурно- досугового значения библиотеки в воспитательном процессе.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>7. Критерии результативности (показатели качества)</td><td>
<table>
<tr><th>№ п/п</th><th>Показатель</th><th>Базовое значение</th><th>2019</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Количество обучающихся, использующих удаленный доступ для работы с учебной литературой (чел./год).</td><td>83</td><td>100</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (ед./год).</td><td>6</td><td>8</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Количество обучающихся принявших участие в культурно-досуговых мероприятий (чел./год).</td><td>80</td><td>100</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Количество человек, охваченных дополнительными услугами (чел./год).</td><td>180</td><td>200</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Количество книговыдач (экз./год) / сравнение их числа с предыдушим годом.</td><td>6629 экз.</td><td>7000 экз.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Оценка уровня качества библиотечных услуг по 10 шкале (балл).</td><td>7</td><td>10</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Механизм реализации проекта</td><td>
<table>
<tr><td>№п\п</td><td>Название мероприятий</td><td>Сроки</td><td>Результат</td><td>Ответственные</td></tr>
<tr><td colspan="5">2018г.</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Разработка паспорта проекта</td><td>Ноябрь 2018 г</td><td>Утвержденный паспорт проекта</td><td>Методист - Кузнецова О.Л.,</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

					библиотекарь Черненкова Г.Н.
		2.	Подключение к фондам ЭБС «Лань», с возможностью удаленного доступа для работы с учебной литературой.	Декабрь 2018г.	Заключенный договор	системный администратор. Широков Е.Ю. -
		3.	Оформление стенда «Учебные пособия преподавателей колледжа»	Декабрь 2018г.	Оформленный стенд	Методист - Кузнецова О.Л., библиотекарь Черненкова Г.Н.
		2019г.				
		4.	Проведение тематического мероприятия (при взаимодействии с МАУК "Ишимская городская централизованная библиотечная система "900 дней мужества" уроки памяти, посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда"	Январь 2019г.	Проведенное мероприятие	Библиотекарь — Черненкова Г.Н.
		5.	Анкетирование обучающихся по выявлению их удовлетворенности качеством библиотечного обслуживания.	Февраль 2019г	Отчет на ЦМК	Библиотекарь Черненкова Г.Н., методист Кузнецова О.Л.
		6.	Подключение к фондам ЭБС «Лань», с возможностью удаленного доступа для работы с учебной литературой.	Февраль 2019 г.	Заключенный договор	системный администратор Широков Е.Ю. -
		7.	Проведение фотосессии «Маскарад» , приученной к году театра.	Март 2019г.	Проведенное мероприятие	Библиотекарь Черненкова Г.Н., педагог-организатор Белименко И.Н.

		8.	Проведение мероприятия «Буккроссинг — старт!»	Март 2019г.	Проведенное мероприятие	Библиотекарь - Черненкова Г.Н.
		9.	Проведение консультаций по оформлению затекстовых ссылок и библиографических записей.	Апрель 2019г.	Проведенное мероприятие	Библиотекарь - Черненкова Г.Н.
		10.	Выставка «незаслуженно забытых книг».	Апрель 2019	Проведенное мероприятие	Библиотекарь Черненкова Г.Н.
		11.	Конкурс чтецов «Никто не забыт!»	Май 2019	Проведенное мероприятие	Библиотекарь Черненкова Г.Н., педагог-организатор Белименко И.Н.
		12.	Квест-игра по произведениям А.С. Пушкина « Наше все!»	Июнь 2019	Проведенное мероприятие	Библиотекарь Черненкова Г.Н.
		13.	Авторская презентация учебно-методических пособий преподавателя Веретенниковой С.Ю.	Сентябрь 2019г	Проведенное мероприятие	Библиотекарь Черненкова Г.Н.
		14.	Встреча и беседа с первокурсниками	Сентябрь 2019г.	Проведенное мероприятие	Библиотекарь Черненкова Г.Н., кураторы студенческих групп
		15.	Литературная гостиная «Три поры осени»	Октябрь 2019г.	Проведенное мероприятие	Библиотекарь Черненкова Г.Н., кураторы студенческих групп

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>16</td><td>Анкетирование обучающихся по выявлению их удовлетворенности качеством библиотечного обслуживания.</td><td>Ноябрь 2019</td><td>Выступление на Методическом совете</td><td>Библиотекарь Черненкова Г.Н., методист Кузнецова О.Л.</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>Подведение итогов. Оформление отчета о реализации проекта</td><td>Ноябрь 2019г</td><td>Выступление на Педагогическом совете</td><td>Черненкова Г.Н.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Ресурсы</td><td>Информационно-коммуникационные технологии и системы, сервер колледжа, электронно-библиотечная система</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Смета проекта</td><td>
<table>
<tr><th>№п/п</th><th>Мероприятие</th><th>Стоимость (руб)</th><th>Источник финансирования</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Годовой абонемент на электронные учебные пособия издательства «Лань», (ЭБС «Лань»)</td><td>20 000</td><td>Внебюджетные средства</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Организация фотосессии</td><td>2 000</td><td>Внебюджетные средства</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Организация тематического стенда «Буккросинг»</td><td>1500</td><td>Внебюджетные средства</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Приобретение расходных материалов для мероприятий</td><td>3000</td><td>Внебюджетные средства</td></tr>
<tr><td></td><td>Итого</td><td>26500</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td>Карта медиа-продвижения проекта</td><td>Информация об этапах реализации проекта и о проведенных мероприятиях размещается на сайте колледжа, на страницах колледжа в социальных сетях «В контакте», «Одноклассники», «Instagram”, в сюжетах ТРК «Штурман-медиа», на сайте «Вишиме. Ру».</td></tr>
<tr><td></td><td>Риски</td><td>
<table>
<tr><th>Название риска</th><th>Пути минимизации</th></tr>
<tr><td>Невысокий интерес у студентов к предлагаемым</td><td>Работа по популяризации библиотечных услуг</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		культурным мероприятиям	среди студентов, выступление библиотекаря на кураторских часах.
		Невысокий интерес обучающихся к использованию сервиса электронной библиотеки	Работа по популяризации библиотечных услуг среди студентов, выступление библиотекаря на кураторских часах.
		Низкая эффективность проведенных мероприятий, отсутствие положительной динамики в оценки качества библиотеки	Промежуточный мониторинг качества
	Перспектива развития проекта	Опыт организации работы библиотеки колледжа в рамках проекта «Библиокомфорт » может быть полезен для организации такой работы в других СПО.	