РАССМОТРЕНО **на объединенном заседании ЦМК №_** **от «30»_10_____20_19_г.**	**УТВЕРЖДАЮ** **Директор ГАПОУ ТО** **«Ишимский медицинский колледж»** **_____А.К. Гартунг** **«30»_10_____20_19_г.**

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Название проекта: Удовлетворение потребностей обучающихся в организации индивидуальной траектории обучения «Индивидуальное обучение

Организация-исполнитель: ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»

Руководитель проекта: Щёголев В.Ф.

Исполнители проекта: Давыденко Е.Ф., Ромащенко И.М., Колосова И.Д., Тупикова Е.М.

Сроки реализации: 01.10.2019г. — 30.06.2020г.

№п\п	Содержательный блок паспорта проекта	Описание блока
1	1. Проблема	Потребность обучающихся в организации индивидуальной траектории обучения, сохранение контингента, повышение качества обучения
2	2. Аннотация проекта	Суть проекта заключается в разработке индивидуального учебного плана, обеспечивающего освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного студента.
	3. Целевая аудитория	1. Студенты, переведенные из другой образовательной организации и/или восстановленные на основе справки об обучении. 2. Студенты, переведенные с одной образовательной программы на другую. 3. Студенты, работающие по гибкому графику по профилю специальности. 4. Студенты, получающие второе профессиональное образование. 5. Обучающиеся с ОВЗ, инвалиды.

<table>
<tr><td></td><td>4. Заинтересованные стороны</td><td>Студенты, преподаватели, администрация колледжа, работодатели, ДОиН ТО</td></tr>
<tr><td></td><td>5. Актуальность и новизна</td><td>Организация образовательного процесса по индивидуальной учебной траектории на основе организованной и контролируемой самостоятельной работе студента.</td></tr>
<tr><td></td><td>6. Цели и задачи проекта</td><td>Цель: обеспечить успешное освоение основной образовательной программы целевой аудиторией через организацию обучения по индивидуальному учебному плану
Задачи:
1. Выделить категории студентов для перевода на индивидуальную траекторию обучения (мониторинг);
2. Разработать методические материалы для самостоятельной работы, разместить на сервере колледжа;
3. Разработать индивидуальные траектории обучения обучающихся.
4. Разработать формы и методы текущего и промежуточного контроля самостоятельной работы обучающихся.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>7. Критерии результативности (показатели качества)</td><td>
<table>
<tr><th>№ п/п</th><th>Показатель</th><th>Базовое значение</th><th>2019</th><th>2020</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Численность студентов, обучающихся по индивидуальному учебному плану, (в %)</td><td>3%</td><td>5%</td><td>9%</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Успеваемость (качественная), (в %)</td><td>50%</td><td>60%</td><td>80%</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Количество пропусков, (в часах)</td><td>1025</td><td>960</td><td>800</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Сохранение контингента, (число)</td><td>10</td><td>6</td><td>2</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Обьем материалов, разработанных преподавателями для организации самостоятельной работы, (в %)</td><td>50%</td><td>70%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Успешное прохождение процедуры первичной аккредитации</td><td>97%</td><td>98%</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

6	Механизм реализации проекта	

№п\п	Название мероприятий	Сроки	Результат	Ответственные
2019г.				
1.	Корретировка локальных актов	15.10.2019г.	Утверждение положения на педагогическом совете	Щёголев В.Ф.
2.	Выявление группы обучающихся, претендующих на перевод	30.10.2019г.	Заявления	Давыденко Е.Ф. Ромащенко И.М.
3.	Разработка индивидуальных планов	30.10.2019г.	Утверждение индивидуальных планов	Щёголев В.Ф.
4.	Выявление учебных дисциплин, МДК для перевода обучающихся на самостоятельное обучение	10.11.2019г.		Щёголев В.Ф.
5.	Составление графика контроля за самостоятельным обучением обучающихся	30.11.2019г.	Утверждение графика контроля	Ромащенко И.М. Давыденко Е.Ф. Колосова И.Д.
6.	Составление методических рекомендаций для преподавателей по разработке материалов для организации самостоятельной работы	15.10.2019г.	Утверждение методических рекомендаций через Методический совет	Иванкова А.В. Тупикова Е.М.
7.	Проведение методического	20.10.2019г.	Утверждени	Иванкова А.В.

<table>
<tr><td></td><td>Риски</td><td>
<table>
<tr><td>Название риска</td><td>Пути минимизации</td></tr>
<tr><td>Низкая мотивация студентов по организации самостоятельной работы</td><td>Беседы со студентами и усиление контроля, проведение консультаций психологом</td></tr>
<tr><td>Низкая мотивация преподавателей для разработки материалов для самостоятельной работы</td><td>Разработка или приобретение материалов для самостоятельной работы. Корректировка критериев оценочных листов преподавателей</td></tr>
<tr><td>Отсутствие контролирующих обучающих программ</td><td>Приобретение и внедрение контролирующих обучающих программ</td></tr>
<tr><td>Наличие целевой аудитории</td><td></td></tr>
<tr><td>Профессиональный коллектив колледжа, способный решить данную проблему</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td>Перспектива развития проекта</td><td>Выход на региональный уровень.
Внедрение в индивидуальное обучение элементов дистанционных технологий.
Транслирование положительных результатов организации индивидуального обучения на отделение ДПО для организации профессионального обучения и повышения квалификации и переподготовки специалистов ЛПУ.

Сроки реализации проекта 01.10.2019г.-30.06.2020г.</td></tr>
</table>