

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ ТО

«Ишимский медицинский колледж»

А.Ж. Гартунг

« 8 » _____ 2018г.



ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Название проекта: Мой стиль — здоровье!

Организация-исполнитель: ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»

Руководитель проекта: Гартунг А.К. - директор

Исполнители проекта: Кирюхина А.В. - зам. директора по воспитательной работе и социальным вопросам; Иванкова А.В. - руководитель учебно-методического отдела; Малецкая Н.С. - председатель ЦМК КД; Колосова И.Д. - и.о. зав. практикой; Бражина А.А. - преподаватель.

Сроки реализации: 1.10.2018- 31.07.2019г.

№п/п	Содержательный блок	Описание блока
1	Проблема	Проблема сохранения и укрепления здоровья граждан является одной из наиболее острых в нашей стране. В контексте работы медицинского колледжа она лежит на двух уровнях: I - формирование здорового образа жизни и культуры здоровья студентов -медиков;

	<p>II - изменение отношения широких масс населения к здоровью, через трансляцию основ культуры здоровья студентами колледжа.</p>	
2	<p>Аннотация проекта</p> <p>Суть проекта «Мой стиль — здоровье!» это организация образовательного процесса колледжа, направленного на формирование здорового образа жизни и культуры здоровья обучающихся. Конечным результатом является студент -медик, который является не только носителем теоретических знаний о способах здоровьесбережения, но и практик, владеющий здоровьесозидающими технологиями, культурными нормами в сфере здоровья, осознающий ценность собственного здоровья и транслирующий свой стиль жизни окружающим.</p>	
3	<p>Целевая аудитория</p> <p>Непосредственная целевая аудитория — это студенты первого курса ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»</p>	
4	<p>Заинтересованные стороны</p> <p>В реализации проекта прежде всего заинтересовано население г. Ишима и социальные партнеры колледжа, а так же органы муниципальной власти, представители работодателя, родители обучающихся.</p>	
5	<p>Актуальность и новизна</p> <p>Актуальность данного проекта состоит в том, чтобы внедрить не отдельные элементы формирования культуры здоровья, а организовать этот процесс комплексно, с учетом реализации всех ценностных компонентов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовать системную, активную, самоконтролируемую здоровьесозидающую деятельность; - проявлять социальную активность в общественной жизни и профессиональной деятельности; - предупреждать/устранять негативные формы поведения (профилактика вредных привычек); <p>обеспечивать личностные позитивные результаты образования в области культуры здоровья;</p> <ul style="list-style-type: none"> - стремиться приобретать, преобразовывать, использовать знания о здоровье и ведении здорового образа жизни. 	
6	<p>Цели и задачи проекта</p> <p>Цель: создание условий для формирования мотивации студентов колледжа к сохранению, укреплению здоровья, формированию культуры здоровья.</p> <p>Задачи:</p>	

	<p>1. Совершенствовать процессы обучения и воспитания в аспекте организации активной здоровьесберегающей деятельности обучающихся, формирования культуры здоровья;</p> <p>2. Совершенствовать здоровьесберегающую среду колледжа;</p> <p>3. Внедрить мониторинг уровня здоровья обучающихся;</p> <p>4. Организовать условия для реализации социальной активности обучающихся, направленной на сохранение здоровья и безопасный образ жизни населения;</p> <p>5. Создать условия для совершенствования физической подготовки обучающихся.</p>										
7	<p>Критерии результативности (показатели качества)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Уровень заболеваемости обучающихся (чел./год) 2. Количество дней, пропущенных обучающимися, в связи с заболеваниями (кол-во дней /семестр); 3. Динамика основных физиологических показателей (ЖЕЛ; ИМТ; индекс Кердо, метаболический возраст и др); 4. Число студентов, посещающих спортивные секции (чел./год); 5. Число студентов, участвовавших в мероприятиях профилактической направленности среди населения г. Ишима и Ишимского района (чел./год); 6. Число студентов, сдавших нормы ГТО (чел. год); 7. Интегративный показатель индекса здоровья 										
8	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1268 1675 1321 1771">№п/п</th> <th data-bbox="1268 152 1321 1675">Название мероприятия/контрольной точки</th> <th data-bbox="1268 748 1321 891">Сроки</th> <th data-bbox="1268 448 1321 748">Результат</th> <th data-bbox="1268 152 1321 448">Ответственные</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" data-bbox="1321 152 1370 1675">Этап 1. Планирование проекта</td> </tr> </tbody> </table>	№п/п	Название мероприятия/контрольной точки	Сроки	Результат	Ответственные	Этап 1. Планирование проекта				
№п/п	Название мероприятия/контрольной точки	Сроки	Результат	Ответственные							
Этап 1. Планирование проекта											

1	Разработка паспорта проекта	Октябрь 2018	Паспорт проекта	Кирюхина А.В.- зам. директора по ВР и СВ
2	Согласование основных этапов реализации проекта с ДОН ТО	Октябрь 2018	Утвержден паспорт проекта	Кирюхина А.В.- зам. директора по ВР и СВ
Этап 2. Реализация проекта				
<i>2018 год</i>				
№п/п	Название мероприятия/контрольной точки	Сроки	Результат	Ответственные
1	Проведение психологического тестирования обучающихся первого курса по определению субъективного отношения к здоровью, здоровому образу жизни «Индекс здоровья»	Октябрь 2018	Выявлен общий уровень сформированности культуры здоровья	Дубровина О.В. - педагог-психолог
2	Внедрение новых форм поощрения студентов (абонементы на занятия в спортивно-оздоровительных комплексах)	Октябрь 2018	Используется новая форма	Кирюхина А.В.- зам. директора по ВР и СВ
3	Систематизация работы с организациями-партнерами путем заключения дополнительных договоров, с целью предоставления их ресурсной базы для проведения различных спортивных мероприятий.	Октябрь 2018	Заключены договора	Кирюхина А.В.- зам. директора по ВР и СВ
4	Приобретение спортивного инвентаря для тренажерного зала	Ноябрь 2018	Приобретен спортивный инвентарь	Гриценко Н.А. - преподаватель физической культуры
5	Наполнение учебных аудиторий, коридоров колледжа информационными носителями, направленными на формирование культуры здоровья	Ноябрь 2018	Обновлена информационная среда колледжа	Иванкова А.В. - руководитель Учебно-методического отдела

6	Проведение семинарских занятий для преподавателей по вопросам использования здоровьесберегающих технологий в процессе обучения	Ноябрь 2018	Повышен уровень компетентности педагогов	Иванкова А.В. - руководитель Учебно- методического отдела
7	Проведение соревнований среди студентов по различным видам спорта	Ноябрь 2018г - июнь 2019 г	Проведены спортивные соревнования	Грищенко Н.А. - преподаватель физической культуры
8	Разработка раздаточных материалов по сохранению и укреплению здоровья для профилактической работы среди населения	Ноябрь 2018г - июнь 2019 г	Разработаны раздаточные материалы для профилактической работы среди населения	Малецкая Н.С. - председатель ЦМК Клинических дисциплин
9	Диспансеризация обучающихся первого курса	Декабрь 2018	Получены сведения о состоянии здоровья обучающихся первого курса	Колосова И.Д. - зав. практикой
<i>2019 год</i>				
№п/п	Название мероприятия/контрольной точки	Сроки	Результат	Ответственные
1	Разработка индивидуальных здоровьесберегающих маршрутов	Январь 2019	Созданы индивидуальные здоровьесберегающие маршруты	Малецкая Н.С. - председатель ЦМК Клинических дисциплин
2	Проведение профилактических мероприятий в образовательных учреждениях города, организациях социальной защиты населения.	Январь 2019- май 2019	Проведены профилактические мероприятия	Малецкая Н.С. - председатель ЦМК Клинических дисциплин

	3	Проведение конкурса социальной рекламы «Мой стиль- здоровье!»	Февраль 2019	Разработано положение о конкурсе	Кирюхина А.В.- зам. директора по ВР и СВ
	4	Вовлечение студентов в движение ГТО путем проведения конкурса на лучшую спортивную группу	Март 2019	Разработано положение о конкурсе	Грищенко Н.А. - преподаватель физической культуры
	5	Пересмотр программы по дисциплине «Анатомия и физиология человека» с целью введения в ее содержание заданий по изучению уровня физического развития обучающихся	Апрель 2019	Пересмотрены учебные программы	Малецкая Н.С. - председатель ЦМК Клинических дисциплин
	6	Разработка анкет по оценке эффективности проведенных профилактических мероприятий	Май 2019	Разработаны анкеты	Елизарова Т.В. - председатель ЦМК ООД
	7	Оценка результатов проведенных мероприятий с помощью тестирования обучающихся первого курса по определению субъективного отношения к здоровью, здоровью образу жизни «Индекс отношения к здоровью»	Май 2019	Выявлен общий уровень сформированности культуры здоровья	Дубровина О.В. - педагог-психолог
	Этап 3. Завершение проекта				
	1	Составление отчета по реализации проекта	Июнь 2019	Протокол заседания педагогического совета	Кирюхина А.В.- зам. директора по ВР И СВ
9	<p>Трудовые ресурсы: преподаватели, специалисты колледжа, обучающиеся, специалисты организаций-социальных партнеров.</p> <p>Финансовые ресурсы: средства внебюджетной деятельности колледжа, материально-технические средства предприятий-партнеров.</p>				
10	План коммуникаций	<p>Объект коммуникаций</p> <p>Содержание коммуникационных взаимодействий</p>			

	<p>Студенческий совет</p> <p>Департамент образования и науки Тюменской области</p> <p>Родители обучающихся</p> <p>ГБОУЗ ТО №4 «Центр здоровья»</p> <p>Средства массовой информации</p> <p>Организации — социальные партнеры:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. АСУСОН ТО «Ишимский геронтологический центр» 2. АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие» г. Ишима 3. МАУ «ИГМ «Центр развития» 4. АУ «ИГЦСОН «Забота» 5. ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (филиал в г. Ишиме); 6. МОАУ СОШ №1; 7. Центральный стадион г. Ишима 8. ГАУ ТО ЦЗН г. Ишима и Ишимского района 	<p>Предложения по совершенствованию проекта</p> <p>Согласование основных этапов проекта</p> <p>Доведение информации о ходе реализации проекта и его значении для обучающихся</p> <p>Диспансеризация обучающихся</p> <p>Освещение реализации этапов проекта</p> <p>Планирование совместных мероприятий спортивной и профилактической направленности</p>
11	<p>Смета проекта</p> <p>Наименование мероприятия</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Приобретение спортивного инвентаря 2. Приобретение информационных носителей, направленных на формирование культуры здоровья (стенды, графические и текстовые материалы) 3. Печатная полиграфическая продукция для профилактической работы 4. Поощрение студентов <p>ИТОГО</p>	<p>Расходы</p> <p>200 т.р.</p> <p>50т.р.</p> <p>150т.р.</p> <p>100 т.р.</p> <p>500 т.р.</p>
12	<p>Карта медиа-продвижения проекта</p>	<p>• Официальный сайт ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • АНО "ИИЦ "Ишимская Правда"; • Телекомпания «Ишим ТВ»; • ТРК «Штурман — медиа»; • Страница колледжа в социальных сетях «Вконтакте», «Инстаграм», «Viber» 	
13	<p style="text-align: center;">Риски</p> <p>Отрицательные</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Низкая мотивация студентов к сохранению собственного здоровья, недостаточная сформированность культуры личности 2. Низкая мотивация преподавателей в использовании здоровьесберегающих технологий 3. Высокая загруженность преподавателей физической культуры 4. Недостаточное финансирование 5. Низкая эффективность профилактических мероприятий 6. Нарушены запланированные сроки реализации мероприятий <p style="text-align: center;">Положительные</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Число студентов, желающих принять участие в профилактических мероприятиях выше запланированного 2. Число студентов, желающих посещать спортивные секции больше, чем пропускная способность спортивного зала колледжа 	<p style="text-align: center;">Пути минимизации</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение индивидуальных бесед, включение вопросов здоровьесбережения в содержание классных часов. 2. Проведение семинаров по вопросам применения здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 3. Проведение тренировок, спортивных мероприятий на базе организаций партнеров 4. Привлечение внебюджетных средств 5. Проведение коммуникативных тренингов, отработка материалов <p>Промежуточный контроль хода реализации проекта</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перераспределение сроков проведения профилактических мероприятий 2. Проведение тренировок, спортивных мероприятий на базе спортивно-оздоровительных комплексов

		<p>3. Запрос о проведении профилактических мероприятий у муниципальных органов власти выше запланированного</p> <p>4. Число обучающихся, достигших успехов в мероприятиях выше возможностей их поощрения</p>	<p>3. Привлекать разработку профилактических мероприятий студентов старших курсов</p> <p>4. Изменить форматы поощрений</p>
14	Перспектива развития проекта	При успешной реализации проекта, данную модель можно транслировать и предлагать для использования в работе медицинских колледжей региона и страны.	