



## ПАСПОРТ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ПРОЕКТА «Я ВЫБИРАЮ БЕЛЫЙ ХАЛАТ»

**Организация-исполнитель:** ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»

**Руководитель проекта:** Гартунг Александр Кондратьевич — директор

**Исполнители проекта:** Кирюхина Анастасия Валерьевна — зам. директора по ВР и СВ; Борисова С.Ю.- преподаватель; Кибалко Е.В. - ответственный секретарь приемной комиссии

**Сроки реализации:** 2018- 2019 учебный год

№п п	Содержательный блок паспорта проекта	Описание блока
1	Аннотация проекта	Проект «Я выбираю белый халат» направлен на профориентационную работу со школьниками г. Ишима и южных районов Тюменской области. В рамках проекта «Я выбираю белый халат» реализуются такие формы профориентационной работы колледжа, как дни открытых дверей, выездные профориентационные мероприятия, профессиональные пробы, выпуск буклетов, информационное наполнение сети Интернет. Структура и механизмы проекта подобраны с учетом возможностей его реализации в стенах колледжа и на выездных площадках. Методической особенностью проекта является включение интерактивных методов обучения, позволяющих воздействовать не только сознание школьников, но и их чувства, эмоции, волевые качества, что позволяет им получить наиболее объективную информацию о предлагаемой профессии и сделать осознанный ее выбор.
2	Проблема	Проблема профориентации лежит на двух уровнях: социальном и витуариколледжном. В современном обществе существует проблема дисбаланса спроса и предложения на рынке труда. В связи с чем вопросы профессиональной ориентации становятся с каждым годом все более актуальными как для отдельного школьника так и для выстраивания региональной стратегии кадрового потенциала. Одной из задач системы

		<p>профориентации на сегодняшний день является не только рациональное распределение трудовых ресурсов, но и создание условий для обоснованного выбора профессии подростком, удовлетворяющего как его личным интересам, так и потребностям общества. Организация эффективной профориентационной работы для медицинского колледжа это в первую очередь привлечение в учебное заведение мотивированных обучающихся, имеющих представление о специфике работы среднего медицинского персонала, сокращение оттока контингента по причине неготовности к овладению медицинской профессией.</p>
	Суть проекта	<p>В условиях старшей школы завершается процесс формирования социально адаптированной личности и происходит социальное, профессиональное и гражданское самоопределение учащегося. Именно в этот период необходимо не только информировать учащихся о возможных траекториях профессионального становления, но и предоставить возможность испытать себя в различных видах профессиональной деятельности.</p> <p>Использование технологии профориентации позволяет представления о предлагаемой профессии. Особую актуальность это имеет для школьников, рассматривающих вопрос поступления в учебные заведения медицинской направленности, поскольку зачастую абитуриенты, поступая в такие учреждения не всегда готовы к специфике деятельности медицинского работника. Проведение профессиональной проблемы планируется на двух уровнях профориентационной работы. Первый уровень — это массовая профориентационная работа, осуществляемая на выездных площадках, в рамках которой школьникам с самыми различными профессиональными предпочтениями предлагается выполнить некоторые медицинские манипуляции. Второй уровень — это работа с определившимся в своем профессиональном выборе выпускниками школ, потенциальными абитуриентами колледжа, которым предлагается пройти профессиональную пробу в симуляционном кабинете колледжа с использованием учебного оборудования высокой реалистичности. Предполагается проведение анкетирования студентов первого курса с целью выявления эффективности проведенной колледжем профориентационной работы, участия их в профессиональных пробах.</p>
	Цель проекта	<p>Повышение интереса у школьников к профессии медицинского работника и привлечение в ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» мотивированных к получению медицинской профессии абитуриентов</p>
	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработать план и механизмы реализации профориентационного проекта и организовать деятельность группы студенческих инициатив по реализации проекта;</li> <li>2. Разработать комплекс медицинских манипуляций с высоким уровнем реалистичности, доступных для выполнения обучающимися школ.</li> <li>3. Реализовать проект через участие в различных профориентационных мероприятиях;</li> <li>4. Провести профессиональную пробу высокой реалистичности для потенциальных абитуриентов колледжа, с последующей рефлексивной оценкой;</li> <li>5. Оценить результативность реализуемого проекта и определить пути дальнейшего совершенствования</li> </ol>

		профориентационной работы.															
3	<b>Ожидаемые результаты</b>	Обеспечение набора абитуриентов ГАПОУ ТО «ИМК» по контрольным цифрам приема и повышение уровня их профессиональной мотивации.															
4	<b>Критерии результативности</b>	<p>1. Количество профориентационных мероприятий;</p> <p>2. Число школьников, охваченных профориентационной работой в рамках проекта;</p> <p>3. Число абитуриентов колледжа с повышенным потенциалом к выбранной медицинской специальности (методика «Профмелтест»);</p> <p>4. Число первокурсников, пропшедших профессиональную пробу в рамках профориентационной работы, относительно к общему числу;</p> <p>5. Число обучающихся, отчислившихся на первом курсе по собственному желанию, относительно общего числа обучающихся первого курса</p>															
5	<b>Целевая аудитория</b>  <b>Зaintересованные стороны</b>	<p>Школьники среднего и старшего звена г. Ишима и южных районов Тюменской области</p> <p>Колледж, органы управления средним образованием, администрация школы, центры занятости, обучающиеся школ и их родители, работодатель, ДОин ТО, СМИ</p>															
	<b>Матрица заинтересованных сторон</b>	<table border="1"> <tr> <td>Администрация школ Обучающиеся</td> <td>ДОин ТО Органы управления средним образованием Центры занятости населения</td> </tr> <tr> <td>СМИ</td> <td>Работодатель Родители</td> </tr> </table>	Администрация школ Обучающиеся	ДОин ТО Органы управления средним образованием Центры занятости населения	СМИ	Работодатель Родители											
Администрация школ Обучающиеся	ДОин ТО Органы управления средним образованием Центры занятости населения																
СМИ	Работодатель Родители																
6	<b>Календарный план реализации проекта</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>№п/п</b></th> <th><b>Мероприятие</b></th> <th><b>Начало</b></th> <th><b>Окончание</b></th> <th><b>Отвественные</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td><b>Подготовительный этап</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1.</td> <td>Согласование плана профориентационных мероприятий с центрами занятости населения г. Ишима, Ишимского, Абатского, Казанского,</td> <td>Сентябрь 2018г</td> <td>Ноябрь 2018г</td> <td>Кирюхина А.В. - зам. директора по ВР и СВ</td> </tr> </tbody> </table>	<b>№п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Начало</b>	<b>Окончание</b>	<b>Отвественные</b>	1.	<b>Подготовительный этап</b>				1.1.	Согласование плана профориентационных мероприятий с центрами занятости населения г. Ишима, Ишимского, Абатского, Казанского,	Сентябрь 2018г	Ноябрь 2018г	Кирюхина А.В. - зам. директора по ВР и СВ
<b>№п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Начало</b>	<b>Окончание</b>	<b>Отвественные</b>													
1.	<b>Подготовительный этап</b>																
1.1.	Согласование плана профориентационных мероприятий с центрами занятости населения г. Ишима, Ишимского, Абатского, Казанского,	Сентябрь 2018г	Ноябрь 2018г	Кирюхина А.В. - зам. директора по ВР и СВ													

	Сладковского, Викуловского, Бердюжского, Сорокинского районов, органами управления общим образованием		
1.1.	Разработка содержания профессиональной пробы, проводимой на выездных мероприятиях	Октябрь 2018	Ноябрь 2018 Борисова С.Ю. - преподаватель профессиональных модулей
1.2.	Разработка и распечатка информационной продукции, создание видеоматериалов	Октябрь 2018	Декабрь 2018 Кирюхина А.В. - зам. директора по ВР и СВ
1.3.	Подготовка обучающихся колледжа из группы студенческих инициатив, к проведению профессиональной пробы, использованию манекенов, тренажеров, фантомов, с учетом соблюдения техники безопасности, согласно стандартам и/или алгоритмам	Октябрь 2018	Ноябрь 2018 Борисова С.Ю. - преподаватель профессиональных модулей
<b>2. Реализация проекта</b>			
№п/ п	Мероприятие	Начало	Окончание Ответственные
2.1.	Проведение выездных профориентационных мероприятий с применением профессиональных проб, рассчитанных на обучающихся школы среднего и старшего звена.	Октябрь 2018	Май 2019г Борисова С.Ю. - преподаватель профессиональных модулей
2.2.	Проведение дней открытых дверей в колледже	Октябрь 2018	Май 2019г Кирюхина А.В. - зам. директора по ВР и СВ
2.3.	Участие в городских профориентационных мероприятиях («Неделя без турникета», проведение экскурсий в колледже )	Октябрь 2018	Май 2019г Кирюхина А.В. - зам. директора по ВР и СВ
2.4.	Разработка профессиональной пробы высокой рефлексивной реалистичности, с последующей оценкой, для потенциальных абитуриентов	Декабрь 2018	Декабрь 2018 Борисова С.Ю. - преподаватель профессиональных

колледжа					MODUL'J
2.5.	Составление расписания проведения профессиональной пробы для потенциальных абитуриентов, публикация его на сайте колледжа, доведение данной информации до администрации школ	Февраль 2019	Февраль 2019	Кибалко Е.В. ответственный секретарь приемной комиссии	-
2.6	Подготовка обучающихся колледжа из группы студентских инициатив, к проведению профессиональной пробы высокой реалистичности с использованием манекенов, тренажеров, фантомов, с учетом соблюдения техники безопасности, согласно стандартам и/или алгоритмам.	Январь 2019	Март 2019	Борисова С.Ю. - преподаватель профессиональных модулей	-
2.7	Проведение профессиональной пробы высокой реалистичности для потенциальных абитуриентов колледжа, согласно расписанию и по согласованию с администрацией школ г. Ишима и районов юга Тюменской области	Апрель 2019	Май 2019	Кибалко Е.В. ответственный секретарь приемной комиссии;	-
2.8	Анализ промежуточных результатов реализации проекта «Я выбираю белый халаг»	Июнь 2019	Июнь 2019	Борисова С.Ю. - преподаватель профессиональных модулей Кирюхина А.В. - зам. директора по ВР и СВ	-
<b>3. Завершение проекта</b>					
3.1.	Анализ результатов тестирования абитуриентов по методике «Профмелтест»	август 2019	август 2019	Дубровина О.В. педагог-психолог	-
3.2.	Анализ результатов приемной компании 2019 г, с учетом охвата вновь поступивших обучающихся профориентационной работой колледжа, их участием в профессиональных пробах.	август 2019	август 2019	Кибалко Е.В. ответственный секретарь приемной комиссии	-

	3.3.	Составление итогового отчета	Октябрь 2019	Кирюхина А.В. - зам. Директора по ВР и СВ										
8	<b>Ресурсы</b>	<p>Кадровые: Ответственные специалисты колледжа и группа из 5-7 инициативных студентов, подготовленных к проведению профориентационных мероприятий как в стенах колледжа, так и на сторонних площадках; к проведению профессиональных проб.</p> <p>Методические: план профориентационного мероприятия, с использованием интерактивных технологий обучения (профессиональная проблема).</p> <p>Симуляционное оборудование, расходные медицинские материалы (согласно смете расходов).</p> <p>Финансовые: затраты на печатную продукцию, на расходные медицинские материалы, транспортные расходы.</p>												
	<b>Риски</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><b>Положительные</b></th> <th style="text-align: center;"><b>Отрицательные</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>На мероприятие пришло число участников, большее чем планировалось</td><td>Уменьшения количества планируемых мероприятий</td></tr> <tr> <td>Заявок на проведение мероприятий больше чем планировалось</td><td>Износ оборудования</td></tr> <tr> <td></td><td>Высокая занятость участников проекта</td></tr> <tr> <td></td><td>Обучающийся, успешно професиональную пробу, не поступил в колледж по причине низкого среднего балла аттестата</td></tr> </tbody> </table>	<b>Положительные</b>	<b>Отрицательные</b>	На мероприятие пришло число участников, большее чем планировалось	Уменьшения количества планируемых мероприятий	Заявок на проведение мероприятий больше чем планировалось	Износ оборудования		Высокая занятость участников проекта		Обучающийся, успешно професиональную пробу, не поступил в колледж по причине низкого среднего балла аттестата		
<b>Положительные</b>	<b>Отрицательные</b>													
На мероприятие пришло число участников, большее чем планировалось	Уменьшения количества планируемых мероприятий													
Заявок на проведение мероприятий больше чем планировалось	Износ оборудования													
	Высокая занятость участников проекта													
	Обучающийся, успешно професиональную пробу, не поступил в колледж по причине низкого среднего балла аттестата													
	<b>Смета расходов</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><b>№п/п</b></th> <th style="text-align: center;"><b>Мероприятие</b></th> <th style="text-align: center;"><b>Областной бюджет</b></th> <th style="text-align: center;"><b>Внебюджетные средства</b></th> <th style="text-align: center;"><b>Всего</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Функциональное направление «Проведение професиональной пробы»</td><td>89200</td><td>-</td><td>89200</td></tr> </tbody> </table>	<b>№п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Областной бюджет</b>	<b>Внебюджетные средства</b>	<b>Всего</b>	1	Функциональное направление «Проведение професиональной пробы»	89200	-	89200		
<b>№п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Областной бюджет</b>	<b>Внебюджетные средства</b>	<b>Всего</b>										
1	Функциональное направление «Проведение професиональной пробы»	89200	-	89200										

2	Устройство -маска с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких разового использования Рот-устройство-рот.	3000	-	3000
3	Мешок Амбу (аппарат ручной дыхательный АДР-1200) взрослый	2800	-	2800
4	Мешок Амбу (аппарат ручной дыхательный АДР-1200) детский	2800	-	2800
5	Воздуховод Геделя	140	-	140
6	Трубка эндотрахеальная «Комбитьюб» набор FR 41	4727	-	4727
7	Салфетки стерильные, 16 x 14 см, 10 шт.	270	-	270
8	Бинт эласт с/р с застежками "Интекс" 5.0м x 8см уп N1	14900	-	14900
9	Жгут кровоостанавливающий	90	-	90
10	Пинцет анатомический 150 x 2,5 мм нержавеющая медицинская сталь 2 шт.	540	-	540
11	Турунды из бинта марлевого стерильного (7x14) 20 шт	640	-	640
12	Салфетки стерильные, 16 x 14 см, 10 шт.	18	-	18

13	Фантом головы 2 шт	16200	-	16200
14	Набор "Имитаторы ранений и поражений" (состоит из 18 моделей, уложенных в кейс)	6995	-	6995
15	Фантом кисти руки с предплечьем для наложения и снятия швов, обработка ожогов и ран 2 шт	8000	-	8000
16		1200	-	1200
17	Шина лестничная Крамера для рук 8 шт	1500	-	1500
18	Шина лестничная Крамера для ног 10 шт	1300	-	1300
19	Фантом предплечья для внутривенных инъекций (накладка на руку) 1 шт.	250	-	250
20	Катетер периферический 10 шт.	80	-	80
21	Жгут для взятия венозной крови 1 шт.			
22	Набор фельдшерский для скорой медицинской помощи НФСМП-«Мединг-М» в сумке СМУ-01	7800	-	7800
23	Кожный антисептик –спрей 4 шт.	400	-	400
24	Перчатки медицинские нестерильные 1 упаковка	400	-	400
	Дефибриллятор-монитор для мест с большим скоплением людей 1 шт.	24000	-	24000

25	Манекен ребенка для ухода и отработки СЛР 1 шт.	7920	-	7920
26	Пульсоксиметр 2 шт.	3700	-	3700
<b>Функциональное направление «Сопровождение профориентационных мероприятий»</b>				
1	Подготовка и распечатка буклетов, брошюр, листовок профориентационной направленности	-	20000	20000
2	Транспортные расходы		25000	25000
	<b>ИТОГО</b>	<b>223145</b>	<b>45000</b>	<b>268145</b>
<b>План коммуникаций</b>				
<b>Объект коммуникации</b>		<b>Содержание</b>		
Департамент образования и науки Тюменской области		Утверждение паспорта проекта, представление промежуточного и итогового отчета		
Муниципальные и районные органы управления общим образованием		Планирование и организация профориентационных мероприятий		
Администрация школ		Подвоз обучающихся на профориентационные мероприятия		
Обучающиеся		Участие в профориентационных мероприятиях, доведение информации о специальностях, по которым колледж осуществляет профессиональную подготовку		
Центры занятости населения г. Ишима и, Ишимского, Абатского, Сорокинского, Сладковского, Бердюжского районов		Планирование и организация профориентационных мероприятий		

		Средства массовой информации	Реклама колледжа, освещение этапов реализации проекта	
	Результаты реализации проекта	Показатель	Базовое значение	2019г
	№п/п			
1	Число, обучающихся школ, охваченных профориентационной работой (чел.)	2700	3900	
2	Число профориентационных мероприятий (шт.)	9	12	
3	Число абитуриентов колледжа с повышенным потенциалом к выбранной специальности (Методика «Профмедтест») относительно общего числа абитуриентов (%)	60%	85%	
4	Число первокурсников, прошедших профессиональную пробу в рамках профориентационной работы, относительно к общему числу (%);	-	90%	
5	Число обучающихся, отчислившихся с первого курса по собственному желанию (%)	0,6 %	0,3%	