

Согласовано:

Заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам

ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»

_____/А.В. Кирюхина/

«27» ноября 2020 г.

Руководитель учебно-методического отдела

ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»

_____/Т.А. Нестерова/

«27» ноября 2020 г.

Рассмотрено на ЦМК клинических дисциплин

Протокол № 3 от «27» ноября 2020 года

_____/Н.С. Малецкая

Утверждаю

Директор ГАПОУ ТО

«Ишимский медицинский колледж»

_____/А.В. Иванкова

«27» ноября 2020 г.**ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА****Название проекта:** «Добрые сердца»**Куратор:** А.В. Кирюхина, заместитель директора по ВР и СВ**Организация-исполнитель:** ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»**Руководитель проекта:** Н.Н. Бочковская, преподаватель ., Ю.П. Козырева, преподаватель.**Исполнители проекта:** участники проекта, студенты ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»**Сроки реализации:** 2020-2021 гг.

№п\п	Содержательный блок	Описание блока
1	Проблема	Проблема сохранения и укрепления здоровья является одной из наиболее острых в нашей стране. Низкий уровень знаний о профилактических и санитарных мерах и не серьезное отношение к их соблюдению дал толчок к повышению процента заболеваемости. Особенно актуальной проблема стала в период распространения коронавирусной инфекции. Учитывая важность проблемы был разработан проект.

2		Аннотация проекта	Данный проект направлен на санитарно-профилактическое просвещение населения социально значимых заболеваний, с учетом региональной специфики их распространенности, с применением различных форматов профилактических мероприятий в зависимости от возрастной категории к которой относится целевая аудитория. Помимо этого, он направлен и на развитие личностных и профессиональных качеств будущих медицинских работников.
3		Целевая аудитория	Непосредственная целевая аудитория — это студенты 1, 2 курса ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж», студенты других учебных заведений, а также пациенты больниц г. Ишим, Тюменской области.
4		Заинтересованные стороны	В реализации проекта прежде всего заинтересовано население г. Ишима и социальные партнеры колледжа
5		Актуальность и новизна	Актуальность данного проекта заключается в том, что население и молодое поколение не владеют информацией или пренебрегают ей о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний. Целью санитарного просвещения является повышение санитарной культуры населения, что имеет большое значение для формирования здорового образа жизни, для охраны и укрепления здоровья. Посредством проекта можно развить это направление.
6		Цели и задачи проекта	Цель: Развитие комплексного системного подхода и профилактике социально значимых заболеваний при участии волонтеров-медиков, с использованием различных форм взаимодействия с населением. Задачи: 1. Объединение студентов колледжа вокруг идеи проекта, вовлечение студентов в общественную жизнь города, на основе принципа добровольности. 2. Популяризация здорового образа жизни. 3. Проведение профилактических мероприятий согласно региональной специфики. 4. Организация акций по вопросам санитарно-профилактического просвещения. 5. Создание информационной среды в соц. сетях по популяризации кадрового донорства.

7		Критерии результативности (показатели качества)	Критерии результативности	Базовое значение	2020 г.	2021 г.
			Количество проведенных мероприятий (акций) по теме проекта	9	3	6
			Привлечено к участию в проекте (сколько студентов привлечено)	10	10	10
			Изготовление информационных буклетов, афиш и т.д.	30-60 на мероприятие	30-60 на мероприятие	30-60 на мероприятие

8		Механизм реализации проекта	№п/п	Название мероприятия/контрольной точки	Сроки	Результат	Ответственные	
			2020 год					
			1	Организационное мероприятие для новых волонтеров по организации деятельности. Знакомство с Федеральными программами.	Сентябрь-октябрь 2020	Привлечение студентов к активному участию в волонтерском движении.	Н.Н. Бочковская., преподаватель Ю.П. Козырева., преподаватель	
			2	Проведение акций, посвященных Всемирным дням борьбы с заболеваниями.	Октябрь-декабрь 2020	Участие в организации и проведении мероприятий.	Н.Н. Бочковская., преподаватель Ю.П. Козырева., преподаватель.	
			2021 год					
			№п/п	Название мероприятия/контрольной точки	Сроки	Результат	Ответственные	
			1	Проведение акций, флешмобов ,мероприятий, посвященных Всемирным дням борьбы с заболеваниями.	Январь-июнь 2021	Участие в организации и проведении мероприятий..	Н.Н. Бочковская., преподаватель Ю.П. Козырева., преподаватель.	

			2	Проведение мероприятий по санитарному просвещению.	Январь-июнь 2021	Участие организации проведении мероприятий.	в Н.Н. Бочковская., и преподаватель Ю.П. Козырева., преподаватель.
			3	Проведение миниконференции приуроченной Всемирному дню борьбы с туберкулезом	24 апреля 2021	Участие организации проведении мероприятия	в Н.Н. Бочковская., и преподаватель Ю.П. Козырева., преподаватель.
			4	Подведение итогов	Июнь 2021		Все участники проекта
9		Ресурсы	Трудовые ресурсы: преподаватели, специалисты колледжа, обучающиеся, специалисты организаций партнеров Материальные: обозначены в смете				
10		План коммуникаций	Объект коммуникаций		Содержание коммуникационных взаимодействий		
			Департамент образования и науки Тюменской области		Согласование основных этапов проекта		
			Средства массовой информации		Освещение реализации этапов проекта		
			Организации социальные партнеры ГАПОУ ТО ИМК» ГБУЗ ТО «Областная больница №4» г. Ишим ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» Средние образовательные учреждения г. Ишим		Планирование совместных мероприятий		
11		Смета проекта	Статья расходов		Количество ед.	Расходы	

			Футболка с логотипом волонтеров медиков, 100% хлопок	8	3500														
			Бэйдж 95*140 мм, ламинированный, крепление — лента с персонализацией.	10	1000														
			Бумага для офисной техники SvetoCopy (A4)500 листов	5	1250														
			Ватман	9	1000														
			Картридж ч\б	1	250														
			Картридж цветной	1	450														
12		Карта медиа-продвижения проекта	Официальный сайт ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» Страница колледжа в социальных сетях «ВКонтакте»																
13		Риски	<table><tr><th>Риски</th><th>Пути минимизации</th></tr><tr><td colspan="2">Отрицательные</td></tr><tr><td>1 .Низкая мотивация студентов</td><td>1. Проведение индивидуальных бесед</td></tr><tr><td>2. Высокая загруженность преподавателей</td><td>2. Проведение мероприятий на базе организации партнера</td></tr><tr><td>3. Нарушены запланированные сроки реализации мероприятий</td><td>3. Промежуточный контроль хода реализации проекта</td></tr><tr><td colspan="2">Положительные</td></tr><tr><td>1. Число студентов, желающих принять участие в мероприятиях выше запланированного</td><td>1. Перераспределение сроков проведения мероприятий</td></tr></table>			Риски	Пути минимизации	Отрицательные		1 .Низкая мотивация студентов	1. Проведение индивидуальных бесед	2. Высокая загруженность преподавателей	2. Проведение мероприятий на базе организации партнера	3. Нарушены запланированные сроки реализации мероприятий	3. Промежуточный контроль хода реализации проекта	Положительные		1. Число студентов, желающих принять участие в мероприятиях выше запланированного	1. Перераспределение сроков проведения мероприятий
Риски	Пути минимизации																		
Отрицательные																			
1 .Низкая мотивация студентов	1. Проведение индивидуальных бесед																		
2. Высокая загруженность преподавателей	2. Проведение мероприятий на базе организации партнера																		
3. Нарушены запланированные сроки реализации мероприятий	3. Промежуточный контроль хода реализации проекта																		
Положительные																			
1. Число студентов, желающих принять участие в мероприятиях выше запланированного	1. Перераспределение сроков проведения мероприятий																		

			2. Число обучающихся, достигших успехов в мероприятиях выше возможностей их поощрения	4. Изменить форматы поощрений
14		Перспектива развития проекта	При успешной реализации проекта, данную модель можно транслировать и предлагать для использования в работе медицинских колледжей региона.	