

РАССМОТРЕНО на объединенном заседании ЦМК №<u>2</u> от «<u>30</u>» <u>10</u> <u>20</u> г.	УТВЕРЖДАЮ Директор ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» А.К. Гартунг «<u>30</u>» <u>10</u> <u>2019</u> г. 
---	---

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Название проекта: комната «Психологической разгрузки»
 Организация-исполнитель: ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»
 Руководитель проекта: Кирюхина А.В. заместитель директора по ВР и СВ
 Исполнители проекта: Сирихин А.С., Филипова И.В.
 Сроки реализации: 1.09.2019 — 30.06.2020 г.

№п/п	Содержательный блок паспорта проекта	Описание блока
1	1. Проблема	В настоящее время имеющаяся комната отдыха в общежитии не удовлетворяет студентов, она не соответствует современным меркам, и не достаточно оснащена предметами, для проведения благоприятного досуга и психологической разгрузки.
2	2. Аннотация проекта	Наш проект направлен на модернизацию комнаты отдыха в общежитии колледжа. В комнате будут созданы условия для психологического и физического отдыха студентов после учебной нагрузки.
	3. Целевая аудитория	Студенты Ишимского медицинского колледжа примерный возраст 17-25 лет.
	4. Заинтересованные стороны	Внутренние: Исполнительная команда проекта, педагогический коллектив колледжа и администрация, студенты, родители, библиотека. Внешние: торговые точки, поставщики.
	5. Актуальность и новизна	Отдыху на рабочем месте уделяется очень мало внимания, без должного отдыха студенту труднее усвоить учебную информацию. Наша комната отдыха направлена на психологическую разгрузку, на сплочение студентов, так как там будут проводиться психологические тренинги, классные часы. «Фишкой» комнаты станет организованный Фитобар и полка с новейшей медицинской литературой.

	6. Цели и задачи проекта	Цель: создание современной, комфортной комнаты отдыха для студентов колледжа, для повышения коммуникабельности и работоспособности. Задачи: 1. провести соц.опрос среди студентов колледжа, для определения важности данной комнаты, и проведение анкетирования для студентов по удовлетворенности проживания в общежитии. 2. создание инициативной группы среди студентов, для создания макета комнаты; 3. Составить смету расходов, поиск денежных средств. 4. Анкетирование по удовлетворенности проживания в общежитии, после завершения проекта.																													
4	7. Критерии результативности (показатели качества)	<table><tr><th>№ п/п</th><th>Показатель</th><th>Базовое значение</th><th>2019</th><th>2020</th></tr><tr><td>1.</td><td>Количество посещаемых комнату «Психологической разгрузки» (чел.)</td><td>65</td><td>95</td><td>130</td></tr><tr><td>2.</td><td>Количество мероприятий проводимых в комнате (ед.)</td><td>3</td><td>4</td><td>6</td></tr><tr><td>3.</td><td>Перечень видов деятельности, которые представлены в комнате отдыха (ед.)</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>4.</td><td>Удовлетворенность студентов качеством проживания в общежитии (%)</td><td>85</td><td>93</td><td>100</td></tr></table>					№ п/п	Показатель	Базовое значение	2019	2020	1.	Количество посещаемых комнату «Психологической разгрузки» (чел.)	65	95	130	2.	Количество мероприятий проводимых в комнате (ед.)	3	4	6	3.	Перечень видов деятельности, которые представлены в комнате отдыха (ед.)	2	3	4	4.	Удовлетворенность студентов качеством проживания в общежитии (%)	85	93	100
№ п/п	Показатель	Базовое значение	2019	2020																											
1.	Количество посещаемых комнату «Психологической разгрузки» (чел.)	65	95	130																											
2.	Количество мероприятий проводимых в комнате (ед.)	3	4	6																											
3.	Перечень видов деятельности, которые представлены в комнате отдыха (ед.)	2	3	4																											
4.	Удовлетворенность студентов качеством проживания в общежитии (%)	85	93	100																											
6	Механизм реализации проекта	<table><tr><th>№\п</th><th>Название мероприятий</th><th>Сроки</th><th>Результат</th><th>Ответственные</th></tr><tr><td colspan="5">2019г.</td></tr><tr><td>1.</td><td>Проведение соц. опроса.</td><td>24 сентября</td><td>Опрошено 332 человека из них 278</td><td>Филипова И.В. Сирихин А.С.</td></tr></table>					№\п	Название мероприятий	Сроки	Результат	Ответственные	2019г.					1.	Проведение соц. опроса.	24 сентября	Опрошено 332 человека из них 278	Филипова И.В. Сирихин А.С.										
№\п	Название мероприятий	Сроки	Результат	Ответственные																											
2019г.																															
1.	Проведение соц. опроса.	24 сентября	Опрошено 332 человека из них 278	Филипова И.В. Сирихин А.С.																											

					проголосовали «за» создание комнаты отдыха.	
2.	Создание паспорта проекта	С 1.10.-12.10.19			Паспорт создан, назначены ответственные	Филипова И.В. Сирихин А.С.
3.	Создание инициативной группы	1.11.19-30.11.19			Инициативная группа набрана	Филипова И.В. Сирихин А.С.
4.	Поиск спонсоров для осуществления проекта	1.12.19-29.12.19				Филипова И.В. Сирихин А.С.
2020г.						
4.	Создание макета комнаты	1-31 января 2020				Филипова И.В. Сирихин А.С.
5.	Закупка необходимых материалов	Февраль 2020 г.				Филипова И.В. Сирихин А.С.
6.	Оборудование комнаты	Март 2020 г				Филипова И.В. Сирихин А.С.
7.	Открытие комнаты	Апрель 2020 г				Филипова И.В. Сирихин А.С.
8	Ресурсы	Трудовые ресурсы: студенты колледжа, строительные бригады. Материальные ресурсы 56 352руб.				
	План коммуникаций	Библиотека- проведение мероприятий «Библио час». Студ.совет Ишимского медицинского колледжа — проведение тренингов для студентов колледжа Мультимедиа «Моя Территория» - проведение киночасов, круглых столов для студентов колледжа.				

	МАУ «Центр развития» - проведение профилактических бесед																																																																												
9	Смета проекта	<table><tr><th>№</th><th>Наименование</th><th>Кол-во</th><th>Стоимость за шт.</th><th>Общая стоимость</th></tr><tr><td>1</td><td>Ковровое покрытие(кв.м)</td><td>1</td><td>540</td><td>14580</td></tr><tr><td>2</td><td>Евро чехол для дивана</td><td>1</td><td>2000</td><td>2000</td></tr><tr><td>3</td><td>Кресло-груша</td><td>5</td><td>3000</td><td>15000</td></tr><tr><td>4</td><td>Подушки «Малинда»</td><td>8</td><td>360</td><td>2880</td></tr><tr><td>5</td><td>Стеллаж «Каллак»</td><td>1</td><td>6499</td><td>6499</td></tr><tr><td>6</td><td>Экран для батареи</td><td>2</td><td>1500</td><td>3000</td></tr><tr><td>7</td><td>Стол «Лакк»</td><td>1</td><td>2999</td><td>2999</td></tr><tr><td>8</td><td>Комнатные цветы</td><td>3</td><td>1000</td><td>3000</td></tr><tr><td>9</td><td>TV</td><td>1</td><td>14000</td><td>14000</td></tr><tr><td>11</td><td>Настольная игра «Монополия» Россия</td><td>1</td><td>1500</td><td>1500</td></tr><tr><td>12</td><td>Русское лото в жестяной коробке</td><td>1</td><td>776</td><td>776</td></tr><tr><td>13</td><td>Светильники настенные</td><td>2</td><td>1320</td><td>2640</td></tr><tr><td>14</td><td>Фото рамки</td><td>6</td><td>100</td><td>600</td></tr><tr><td></td><td>Всего:</td><td>14</td><td></td><td>56352</td></tr></table>	№	Наименование	Кол-во	Стоимость за шт.	Общая стоимость	1	Ковровое покрытие(кв.м)	1	540	14580	2	Евро чехол для дивана	1	2000	2000	3	Кресло-груша	5	3000	15000	4	Подушки «Малинда»	8	360	2880	5	Стеллаж «Каллак»	1	6499	6499	6	Экран для батареи	2	1500	3000	7	Стол «Лакк»	1	2999	2999	8	Комнатные цветы	3	1000	3000	9	TV	1	14000	14000	11	Настольная игра «Монополия» Россия	1	1500	1500	12	Русское лото в жестяной коробке	1	776	776	13	Светильники настенные	2	1320	2640	14	Фото рамки	6	100	600		Всего:	14		56352
№	Наименование	Кол-во	Стоимость за шт.	Общая стоимость																																																																									
1	Ковровое покрытие(кв.м)	1	540	14580																																																																									
2	Евро чехол для дивана	1	2000	2000																																																																									
3	Кресло-груша	5	3000	15000																																																																									
4	Подушки «Малинда»	8	360	2880																																																																									
5	Стеллаж «Каллак»	1	6499	6499																																																																									
6	Экран для батареи	2	1500	3000																																																																									
7	Стол «Лакк»	1	2999	2999																																																																									
8	Комнатные цветы	3	1000	3000																																																																									
9	TV	1	14000	14000																																																																									
11	Настольная игра «Монополия» Россия	1	1500	1500																																																																									
12	Русское лото в жестяной коробке	1	776	776																																																																									
13	Светильники настенные	2	1320	2640																																																																									
14	Фото рамки	6	100	600																																																																									
	Всего:	14		56352																																																																									
	Карта медиа-продвижения проекта	http://med-ishim.ru/ https://vk.com/club12719871 https://vk.com/club12719871_3081%2Fall — ссылка на соц опрос.																																																																											
	Риски	К отрицательным рискам относятся: 1. Не достаточно денежных средств, для осуществления проекта — изменение макета комнаты и ее перепланировка 2. Низкая активность студентов инициативной группы — повысить активность с помощью агитационной программы.. К положительным рискам отнесем: 1. Большой спрос на комнату — решение: составление графика посещения комнаты. 2. Недостаточно посадочных мест в комнате — решение: посещение комнат																																																																											

		организовать микрогруппами.
	Перспектива развития проекта	В качестве перспективных направлений развития рассматриваются: 1. Комната может стать площадкой для мероприятий по профессиональному воспитанию; 2. Благодаря данной комнате, в процессе совместного времяпрепровождения студентов, при обмене инициативы между студентами, могут возникнуть идеи нового проекта, который улучшит жизнь в колледже.